
RUTE 

PLN BLITS EXPLORE INDONESIA 

EXPLORE SUMATERA 

 

 

Rangkuman Rute Explore Sumatera : 

No Lokasi 

Est. 

Kedatangan 

Alokasi Waktu 

utk Kegiatan di 

Lokasi 

Keterangan 

1. PLN Wilayah Lampung Sudah dilalui Sudah dilalui Sudah dilalui 

2. PLN UP3 Bengkulu Sudah dilalui Sudah dilalui Sudah dilalui 

3. PLN Wilayah S2JB  Sudah dilalui Sudah dilalui Sudah dilalui 

4.  
PLN Area Jambi  Sabtu (11.00) 

01 – 12 – 2018 

2 hari Event Car Free Day 

di Jambi 

5.  

PLN Wilayah Sumatera Barat Rabu (13.00)  

05 – 12 – 2018 

Acara 1 hari Rabu : dengan 

Pejabat Setempat 

Kamis : Test Drive 

& Sharing sesion 

6.  
PLN Area Pekanbaru Sabtu (18.00)  

08 – 12 – 2018 

Acara 2 hari Minggu:CarFreeDay 

Senin : Gub. Riau 

7. 
PLN Balige Kamis (18.30) 

13 – 12 – 2018 

Acara 1 hari  Acara menyesuaikan 

8.  

PLN Wilayah Sumatera Utara Sabtu (19.00) 

15 – 12 – 2018 

Acara 2 hari  Minggu:CarFreeDay 

Senin : dengan 

Pejabat Setempat 

9. 
PLN Wilayah Aceh  Kamis (19.30) 

20 – 12 – 2018 

Acara 3 hari  

10. 
0 KM (Sabang) Senin, 24 

Desember 2018 

 Acara oleh PLN 

Pusat 



RUTE Palembang - Jambi 

 

Dari Strategi Perjalanan Tujuan Keterangan 

PLN Wilayah S2JB 

Start :  

Hari Jumát  

Pukul 08.00 WIB 

Tgl 30 – 11 – 2018  

 PLN ULP Sungai 

Lilin 

Tiba :  

Hari Jum’at 13.20 WIB 

Tgl 30 – 11 – 2018  

Charging  4 jam 

Sholat Jumát di 

dekat sungai 

lilin dan 

Charging di 

Sungai Lilin 

PLN ULP  

Sungai Lilin 

Start :  

Hari Jumát  

Pukul 17.20 WIB 

Tgl 30 – 11 – 2018 

 PLN Bayung Lencir 

Tiba :  

Hari Jum’at 20.50 WIB 

Tgl 30 – 11 – 2018  

Charging  sampai Full 

Menginap di 

Bayung Lencir 

PLN ULP  

Bayung Lencir 

Start :  

Hari Sabtu 

Pukul 08.00 WIB 

Tgl 01 – 12 – 2018 

 PLN Wilayah Jambi 

Tiba :  

Hari Sabtu 11.00 WIB 

Tgl 01 – 12 – 2018  

Charging   

Event di Jambi   

Alokasi waktu 

untuk event di 

Jambi 1 hari 

Boleh ikut Car 

Free Day  

 

  

H 

114 km 

Est. 4 jam 30 menit 

Padat + Sholat Jumát 

 
H 

94 km 

Est. 3 jam 30 menit 

 

H 

71 km 

Est. 3 jam  

 



RUTE  

JAMBI – PLN Wilayah Induk Sumatera Barat Padang 

 

Dari Strategi Perjalanan Tujuan Keterangan 

PLN Wilayah 

JAMBI 

Start :  

Hari Senin  

Pukul 08.00 WIB 

Tgl 03 – 12 – 2018  

 Kantor PLN Muara 

Bulian 

Tiba :  

Hari Senin 10.00 WIB 

Tgl 03 – 12 – 2018  

Charging  2 jam  

Charging 

sampai Full 

PLN ULP  

Muara Bulian 

Start :  

Hari Senin  

Pukul 12.00 WIB 

Tgl 03 – 12 – 2018 

 Stadion Muara Tebo 

Tiba :  

Hari Senin 16.30 WIB 

Tgl 03 – 12 – 2018  

Charging  4 jam 30 

menit 

Mohon 

dipersiapkan 

Charging di 

sekitar kota 

Muara Tebo 

(Worst case di 

Mersam 

Charge) 

Stadion Muara 

Tebo  

Start :  

Hari Senin  

Pukul 21.00 WIB 

Tgl 03 – 12 – 2018 

 PLN Area Muara 

Bungo 

Tiba :  

Hari Senin 22.30 WIB 

Tgl 03 – 12 – 2018  

Charging   

Menginap di 

Muara Bungo 

Stadion Muara 

Bungo  

Start :  

Hari Selasa  

Pukul 08.00 WIB 

Tgl 04 – 12 – 2018 

 PLN ULP Sungai 

Rumbai 

Tiba :  

Hari Selasa 10.20 WIB 

Tgl 04 – 12 – 2018  

Charging  3 jam 10 

menit 

Charging 

H 

54 km 

Est. 2 jam  

 

H 

145 km 

Est. 4 jam 30 menit 

 

H 

44 km 

Est. 1 jam 30 menit 

 

H 

65 km 

Est. 2 jam 20 menit 

 



PLN ULP Sungai 

Rumbai  

Start :  

Hari Selasa  

Pukul 13.30 WIB 

Tgl 04 – 12 – 2018 

 PLN ULP Muaro 

Sijunjung 

Tiba :  

Hari Selasa 17.00 WIB 

Tgl 04 – 12 – 2018  

Charging  3 jam 30 

menit 

Charging 

PLN ULP Muaro 

Sijunjung 

Start :  

Hari Selasa  

Pukul 20.30 WIB 

Tgl 04 – 12 – 2018 

 PLN Area Solok 

Tiba :  

Hari Selasa 22.50 WIB 

Tgl 04 – 12 – 2018  

Charging  sampai Full 

Menginap di 

Solok 

Pagi boleh acara 

dengan Pejabat 

setempat Solok 

PLN Area Solok 

Start :  

Hari Rabu  

Pukul 10.00 WIB 

Tgl 05 – 12 – 2018 

 Kantor PLN Wilayah 

Sumatera Barat 

Tiba :  

Hari Rabu 13.00 WIB 

Tgl 05 – 12 – 2018  

Charging  sampai Full 

Menginap di 

Padang dan 

Event di Padang 

dengan alokasi 

1 hari 

Event di Padang (Malam dengan Pejabat Setempat)  

Kamis, 06 Desember 2018 Test Drive dan Sharing dengan Universitas Padang  

 

  

H 

122 km 

Est. 3 jam 30 menit 

 

H 

52 km 

Est. 2 jam 20 menit 

 

H 

56 km 

Est. 3 jam  



RUTE Wilayah Induk Sumatera Barat - Pekanbaru 

 

 

 

 

 

 

Dari Strategi Perjalanan Tujuan Keterangan 

Kantor PLN 

Wilayah Sumatera 

Barat 

Start :  

Hari Jumát  

Pukul 07.15 WIB 

Tgl 07 – 12 – 2018  

 PLN UP3 Bukit 

Tinggi 

Tiba :  

Hari Jum’at 11.00 WIB 

Tgl 07 – 12 – 2018  

Charging  4 jam 30 

menit 

 

PLN UP3 Bukit 

Tinggi 

Start :  

Hari Jumát  

Pukul 15.30 WIB 

Tgl 07 – 12 – 2018 

 PLN Pangkalan Koto 

Baru 

Tiba :  

Hari Jum’at 19.00 WIB 

Tgl 07 – 12 – 2018  

Charging  sampai Full 

Menginap di 

Pangkalan Koto 

Baru 

PLN Pangkalan 

Koto Baru 

Start :  

Hari Sabtu 

Pukul 08.00 WIB 

Tgl 08 – 12 – 2018 

 PLN Bangkinang 

Tiba :  

Hari Sabtu 10.45 WIB 

Tgl 08 – 12 – 2018  

Charging  4 jam 15 

menit 

 

  

PLN Bangkinang 

Start :  

Hari Sabtu 

Pukul 15.00 WIB 

Tgl 08 – 12 – 2018 

 PLN Area Pekanbaru 

Tiba :  

Hari Sabtu 18.00 WIB 

Tgl 08 – 12 – 2018  

Charging  sampai Full 

Event di Pekanbaru 

Menginap dan 

Acara di 

Pekanbaru 

selama 2 hari 

(Car Free Day 

di Pekanbaru)  

Hari Senin, Tgl 10 Desember 2018 acara dengan Gubernur Riau 

H 

94 km 

Est. 3 jam 45 menit 

Jalan tanjakan 

 
H 

86 km 

Est. 3 jam 30 menit 

 

H 

66 km 

Est. 3 jam 

 

H 

76 km 

Est. 2 jam 45 menit 

 



RUTE Pekanbaru - Medan 

 

Dari Strategi Perjalanan Tujuan Keterangan 

PLN Area 

Pekanbaru 

Start :  

Hari Selasa  

Pukul 07.30 WIB 

Tgl 11 – 12 – 2018  

 PLN P3BS Tragi Duri 

Tiba :  

Hari Selasa 12.00 WIB 

Tgl 11 – 12 – 2018  

Charging  4 jam 

 

PLN P3BS Tragi 

Duri 

Start :  

Hari Selasa 

Pukul 16.00 WIB 

Tgl 11 – 12 – 2018 

 PLN Sedinginan 

Tiba :  

Hari Selasa 18.00 WIB 

Tgl 11 – 12 – 2018  

Charging  sampai Full 

Menginap di 

Sedinginan 

(disarankan 

BLITS dilepas 

pejabat setempat 

di pagi hari) 

PLN Sedinginan 

Start :  

Hari Rabu 

Pukul 10.00 WIB 

Tgl 12 – 12 – 2018 

 PLN Kota Pinang 

Tiba :  

Hari Rabu 14.00 WIB 

Tgl 12 – 12 – 2018  

Charging  sampai Full 

 

Menginap di 

Kota Pinang 

(disarankan 

makan malam 

dengan pejabat 

setempat)  

PLN Kota Pinang 

Start :  

Hari Kamis 

Pukul 07.00 WIB 

Tgl 13 – 12 – 2018 

 PLN Rayon Aek 

Kanopan 

Tiba :  

Hari Kamis 11.00 WIB 

Tgl 13 – 12 – 2018  

Charging  4 jam 30 

menit 

  

H 

135 km 

Est. 4 jam 30 menit 

 

H 

48 km 

Est. 2 jam 

 

H 

 135 km 

Est. 4 jam  

 

H 

 121 km 

Est. 4 jam  

 



PLN Rayon Aek 

Kanopan 

Start :  

Hari Kamis 

Pukul 14.30 WIB 

Tgl 13 – 12 – 2018 

 PLN Rayon Balige 

Tiba :  

Hari Kamis 18.30 WIB 

Tgl 13 – 12 – 2018  

Charging  sampai Full  

Event di Balige 

 

Menginap di 

Balige  

Event di Balige 

1 hari  

1 hari event di Balige Hari Jumát Tgl 14 Desember 2018 

PLN Rayon Balige 

Start :  

Hari Sabtu 

Pukul 07.00 WIB 

Tgl 15 – 12 – 2018 

 PLN Area Pematang 

Siantar 

Tiba :  

Hari Sabtu 10.30 WIB 

Tgl 15 – 12 – 2018  

Charging  4 jam 30 

menit 

 

  

PLN Area 

Pematang Siantar 

Start :  

Hari Sabtu 

Pukul 15.00 WIB 

Tgl 15 – 12 – 2018 

 PLN P3BS Medan 

Tiba :  

Hari Sabtu 19.00 WIB 

Tgl 15 – 12 – 2018  

Charging  sampai Full  

Event di Medan  

 

Menginap di 

Medan  

Event di Medan 

2 hari  

minggu : Car Free Day 

Senin : BLITS dengan Pejabat Setempat 

 

H 

 129 km 

Est. 4 jam  

 

H 

 120 km 

Est. 4 jam  

 

H 

 110 km 

Est. 3 jam 30 menit 

 



RUTE MEDAN – ACEH 

 

Dari Strategi Perjalanan Tujuan Keterangan 

Kantor PLN 

Wilayah Sumatera 

Utara (Medan) 

Start :  

Hari Selasa 

Pukul 08.00 WIB 

Tgl 18 – 12 – 2018  

 Kantor PLN 

Pangkalan Berandan 

Tiba :  

Hari Selasa 11.15 WIB 

Tgl 18 – 12 – 2018  

Charging  4 jam  

 

Kantor PLN 

PangkalanBerandan 

Start :  

Hari Selasa  

Pukul 15.15 WIB 

Tgl 18 – 12 – 2018 

 PLN Area Langsa 

Tiba :  

Hari Selasa 18.35 WIB 

Tgl 18 – 12 – 2018  

Charging  sampai Full 

Menginap di 

Langsa 

PLN Area Langsa 

Start :  

Hari Rabu 

Pukul 08.00 WIB 

Tgl 19 – 12 – 2018 

 PLN Lhoksukon 

Tiba :  

Hari Rabu 12.00 WIB 

Tgl 19 – 12 – 2018  

Charging  4 jam 

 

  

H 

82 km 

Est. 3 jam 15 menit 

 

H 

88 km 

Est. 3 jam 20 menit 

 

H 

135 km 

Est. 4 jam 

 



PLN Lhoksukon 

Start :  

Hari Rabu 

Pukul 16.00 WIB 

Tgl 19 – 12 – 2018 

 PLN Rayon Bireuen  

Tiba :  

Hari Rabu 18.00 WIB 

Tgl 19 – 12 – 2018  

Charging  sampai Full 

 Menginap di 

Bireuen 

PLN Rayon Bireuen 

Start :  

Hari Kamis 

Pukul 08.00 WIB 

Tgl 20 – 12 – 2018 

 PLN Area Sigli   

Tiba :  

Hari Kamis 11.30 WIB 

Tgl 20 – 12 – 2018  

Charging 4 jam 30 

menit 

 

 

PLN Area Sigli 

Start :  

Hari Kamis 

Pukul 16.00 WIB 

Tgl 20 – 12 – 2018 

 PLN Wilayah Aceh   

Tiba :  

Hari Kamis 19.30 WIB 

Tgl 20 – 12 – 2018  

Charging  sampai Full 

Event di Aceh 

Menginap di 

Aceh dan Event 

Jumát, 21 Desember 2018 Ramah tamah dengan Gubernur Aceh & Test Drive  

Sabtu, 22 Desember 2018 Sharing Sesion dengan Universitas Aceh  

Minggu, 23 Desember 2018 Car Free Day  

Senin, 24 Desember 2018 Acara di 0 km Sabang  

 

NB  : Rute dan Waktu dapat berubah menyesuaikan dengan kondisi kendaraan. Untuk 

update informasi akan kami sampaikan setiap hari di group WA.  

 

H 

112 km 

Est. 3 jam 30 menit 

 

H 

85 km 

Est. 3 jam 

 

H 

109 km 

Est. 3 jam 30 menit 

 


